
6/29 (現場名) 仕口組立     (6h) 

    ﾄﾞｰﾌﾞﾁ下ろし    (2h) 

    材料分け      (+2)  

 

6/30 (現場名) 積込段取     (3h) 

       積込        (5h) 

       柱ｶｰﾄﾞ出し    (+2) 

 

7/1 (現場名) 仕口組立     (8+2) 

 

7/2  (現場名) 仕口組立     (2h) 

    柱ｶｰﾄﾞ出し      (2h) 

    仕口組立       (+2)  

 

7/1 (現場名) 仕口組立     (8h) 

 

7/4   〃         (8h) 

 

7/6   〃         (8+2) 

 

7/7   〃         (8+2) 

 

7/8 (現場名) ﾄﾞｰﾌﾞﾁ加工    (8+2) 

7/9 (現場名) ﾄﾞｰﾌﾞﾁ加工       (8h) 

       仕口組立         (4+2) 

 

7/10 (現場名) 仕口組立        (6h) 

 (現場名) 仕口組立        (2+2) 

 

7/11 溶接試験                (3) 

(現場名) 仕口組立          (5) 

 

7/13 (現場名) 仕口組立        (8h) 

             柱小物付        (6+1) 

 

7/14 (現場名) 柱小物付        (8+2) 

 

7/15 (現場名) 柱小物付        (8+2) 

 

7/16 (現場名) 柱小物付        (8+2) 

 

7/17 (現場名) 柱小物付        (8+2) 

 

7/18 (現場名) 柱小物付        (6) 

             ﾄﾞｰﾌﾞﾁ作り       (2) 

 


